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Salah satu area tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia yangmenggunakan metode 

ambrukan adalah Grasberg Block Cave (GBC).sistem penyanggaan yang digunakan di area 

tambangbawah tanah GBC adalah beton tembak atau yang lebih dikenal dengan istilah 

shotcrete. Distribusi shotcerete dilakukan dengan alat Mixer sebagai alat angkut dan Maxijet 

sebagi alat semprot. Target produksi shotcerete perharinya adalah 40m³ sedangkan 

produksiyang tercapai adalah 33m³. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya 

mengoptimalisasikan Mixer dan maxijet agar target produktivitas shotcerete tercapai. Metode 

untuk mendapatkan upaya optimalisasi dilakukan dengan pengecekkan hubungan regresi 

berganda nilai hubungan Equipment Availabilityterhadap produktivitas dari alat mixer dan 

maxijet. Dari hasil regresi dilakukan estimasi waktu kerja yang optimal untuk mencapai 

target produktivitas shotcerete sebesar 40m³ per hari. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kondisi optimum m pada alat Mixer dan Maxijet nilai UA dan PA minimal sebesar 83% agar 

tercapai produksi shotcrete 40m3/hari. Untuk mencapai nilai UA dan PA 83% sehingga 

tercapai produksi shotcrete 40m3 per hari jam dibutuhkan kerja real 399 menit hingga 500 

menit. Pada kondisi ada perbaikan (repair), untuk mencapai kondisi ideal diperlukan 

penambahan jam kerja menjadi 720 menit yang awalnya hanya 480 menit. Pada jam kerja 

rencana 720 menit, minimal jam kerja aktual adalah 500 menit serta standby maksimal 100 

menit. 

 

Kata kunci: Shotcerete, Produktivitas, Equipment Availability 

 

 


