
ABSTRAK 
 

 Optimalisasi Produksi Alat Gali-Muat dan Alat Angkut pada Proses Pengupasan 
Overburden untuk Mencapai Target Produksi per Bulan pada Penambangan Batubara 

PT. Pengembangan InvestasiRiau Coal Mine Project Desa Pematang Benteng 
Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri HuluProvinsi Riau 

 
Oleh : Agung Pujangga 

 
Berdasarkan hasil observasi lapangan, target produksi dari Pengupasan Ove 

rburden pada PT. Pengembangan Investasi Riau Bulan November 2020 tidaktercapai. 
Hal ini disebabkan oleh tingginya angka losstime yang terjadi selamaproses 
produksi.Alat gali muat yang digunakan untuk Pengupasan Overburden pada 
salahsatu fleet adalah 1 unit Excavator Kobelco SK480LC (EE01) dengan alat angkut, 
9unit Dump Truck Quester CWE 370 (DT78, DT81, DT84, DT85, DT86, 
DT87,DT89, DT90 dan DT91). Untuk mengetahui potensi improvement dari 
sebuahproses produksi dan efektivitas penggunaan peralatan maka dilakukanlah 
sebuahanalisis yang disebut dengan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE). 
NilaiOEE untuk alat gali dan alat muat secara aktual menunjukkan nilai yang 
sangatrendah (< 85%). Selanjutnya digunakan metode Diagram Fishbone 
untukmenemukan sebab dan akibat dari tingginya angka losstime yang terjadi pada 
alat.Terakhir, dilakukan perbaikan losstime karena faktor manusia dengan 
metodetoleransi standar terkecil.Setelah dilakukan analisis dan perbaikan dengan 
metode-metode tersebut,maka didapatkan produksi pada pengupasan Overburden 
pada fleet secara teoritismeningkat ± 2000 bcm dari produksi sebelumya. Nilai OEE 
masih menunjukkannilai yang cukup rendah (< 85%) dari standar OEE kelas dunia (> 
85%). Selain itu,biaya operasional alat gali muat dan alat angkut juga meningkat 
seiring dengan peningkatan produksi. 
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