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RINGKASAN

Praktek Lapangan Industri (PLI) merupakan suatu kegiatan untuk
memenuhi syarat untuk mahasiswa Diploma 3 dalam menyelesaikan perkuliahan
di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNP. Kegiatan ini berfungsi menambah
wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perbandingan ilmu teori di
perkuliahan dan prakteknya di lapangan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat
mengamati dan konsultasi dengan pembimbing lapangan  serta ikut dalam
kegiatan kerja di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 hari. Selama waktu yang ditetapkan
mahasiswa dapat mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan dan menemukan
beberapa temuan menarik. Salah satunya dari temuan menarik itu menjadi studi
kasus dan dituangkan dalam tugas akhir penulis, dengan judul “Metode
Pelaksanaan Pondasi Bored Pile Pada Pembangunan Gedung Mapolda
Sumbar”.

Dari serangkaian tahap yang dikerjakan, pelaksanaan pondasi bored pile
ini memiliki beberapa tahap pekerjaan yaitu pekerjaan surveying, pengeboran,
penulangan, dan pengecoran. Dari hasil uraian teknis pelaksanaan pekerjaan
penulis dapat menyimpulkan bahwa pondasi bored pile sangat tepat digunakan
pada Pembangunan Gedung Mapolda Sumbar dengan mempertimbangkan aspek
biaya, waktu keja dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan
pembangunan ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Indonesia dibagi dalam 6 wilayah gempa, dimana wilayah 1 adalah

wilayah dengan kegempaan paling rendah dan wilayah 6 dengan kegempaan

paling tinggi. Setelah diteliti pulau Sumatera terletak pada wilayah dengan

kegempaan paling tinggi (rawan), karena diapit oleh tumbukan lempengan India-

Australia dan Eurasia, serta pegunungan api aktif bukit Barisan yang bergerak

mendatar, dari sesar aktif Sumatera (Sesar Semangko) yang memanjang dari

Aceh di Utara sampai ke Lampung di Selatan.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatera

yang telah beberapa kali dilanda gempa, puncaknya gempa pada tanggal 30

September 2009 telah meluluh lantakkan Sumatera Barat khususnya kota Padang

dan sekitarnya. Banyaknya sarana dan prasarana yang rusak berat, bangunan-

bangunan bertingkat yang tidak layak dipakai, termasuk di antaranya Gedung

Mapolda Sumbar yang rusak berat akibat dari gempa tersebut.

Bersamaan dengan banyaknya sarana dan prasarana Gedung Mapolda

Sumbar yang rusak, maka perlu di lakukan pembangunan dan perbaikan terhadap

Gedung yang rusak tersebut sehingga aktifitas kerja di Mapolda Sumbar dapat

berjalan dengan lancar.

Pembangunan Gedung Mapolda Sumbar ini, diharapkan mampu

meningkatkan pelayanan dan kelancaran serta kenyamanan dalam melakukan
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kegiatan kerja, dimana pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk menambah

fasilitas-fasilitas serta ruang-ruang yang dibutuhkan sebagai sarana untuk

meningkatkan kualitas kerja. Dengan demikian pembangunan gedung ini dapat

bermanfaat sekali untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan nyaman.

B. Tujuan Proyek dan Manfaat Proyek

1. Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek pembangunan dan pengembangan Mapolda

Provinsi Sumatera Barat adalah :

a. Memperbaharui gedung yang rusak akibat Gempa Bumi 30 September

2009

b. Mendukung Polda Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana.

2. Manfaat Proyek

Manfaat dari proyek pembangunan dan pengembangan Mapolda

Provinsi Sumatera Barat adalah :

a. Dengan adanya gedung baru Mapolda Provinsi Sumatera Barat ini akan

dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

b. Karena para pegawai dan personil telah memiliki ruangan dan fasilitas

pendukung lainnya diharapkan dapat memperlancar kegiatan kerja dan

mempermudah berbagai urusan baik untuk para pegawai, personil

maupun masyarakat.
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C. Sistimatika Penulisan

Penyusunan laporan praktek lapangan industri dibagi atas 4 Bab dengan sub-

sub bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang proyek, tujuan dari

proyek dan manfaat proyek tersebut dan tentang sistimatika

penulisan.

BAB II : LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi perusahaan, deskripsi

proyek, proses pelaksanaan proyek, pelaksanaan kegiatan lapangan

dan menguraikan temuan menarik yang di temukan selama praktek

lapangan berlangsung.

BAB III : STUDI KASUS

Bab ini membahas tentang perumusan masalah yakni latar belakang

pengangkatan masalah yang ditemui di lapangan, landasan teori dan

metodologi pemecahan serta dasar-dasar atau teori tentang organisasi

dalam manajemen proyek.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang

berhubungan dengan masalah yang diangkat. Diharapkan bermanfaat

bagi si pembaca maupun bagi penulis sendiri.
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