
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halaman Persembahan 
 

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  

kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  

Barang siapa yang mendapat hikmah itu 

Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.  

Dan tiadalah yang menerima peringatan  

melainkan orang- orang yang berakal”.  

 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 

 

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap 

lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari 

baja, dan hati yang 

akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm. 

 

Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku 

 

Alhamdulllahirabbil‟alamin….  Alhamdulllahirabbil „alamin…. Alhamdulllahirabbil  alamin…. 

Akhirnya aku sampai ke tiik ini, 

 sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb 

 Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada_Mu ya Rabb  

Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia 

Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan  

bagi keluargaku tercinta 

Ku persembahkan karya mungil ini… 

untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa  

di dunia fana ini, yang telah berjuang keras demi selesainya pendidikanku ini, Ibundaku tersayang 

(Maiyarsi, HB)  

serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan 

wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui,  

namun tenang temaram dengan penuh kesabaran  

dan pengertian luar biasa Ayahandaku tercinta (Yon Rizal)  

yang telah memberikan segalanya untukku 

Kepada Adik-Adikku (Utari Fertika Yoanda) dan (Gilang Suhada Yoanda) 

terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan  

semoga Adik-adikku tercinta dapat menggapaikan keberhasilan juga di kemudian hari. 

 

Kepada Bapak Dr. Rijal Abdullah, M.T.... terima kasih atas bimbingan selama ini, yang telah menuntun 

dan memperjuangkan saya selama  menyusun proyek akhir ini. 

 

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan D3 Teknik sipil 011 UNP yang tak bisa 

tersebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapakan  



 

 

Kepada Sahabat yang telah menjadi saudaraku selama menyelesaikan studi ini (Onik singo, Widia Chan, 

Dodo jin, Andra Jin, Rahma, sendy, resty, nisa) cepat nyusul…ndg do carito maleh” do,,,juni kajaan!!! 

tidak ada lagi teman-teman yang heboh seperti kalian gaess   

 

Kepada teman-teman DPH dan PENGURUS UKKPK UNP 2014 , terimas kasih atas kerjasama 

selama satu tahun ini, susah senang yang telah dilewati. Pengalaman yang sangat berharga bisa 

menjadi bagian team dari teman-teman semua..saya pasti akan selalu rindu dengan teman-teman 

semua. (Ook ketum alay yang pake kotak pensil, Isah anak ayah yang sering bolak balik BAAK, Naya 

sepupu jan mambuduik jo lai...pabanyak galak yooo, Uwi penyiar cantik segudang prestasi yang dapat 

jodoh selalu “tepat”, Nanda HRD  yang tiap rapat harus ada PLAn A B mengada”.hahhaha, Bbbbb 

rroooo  Andi yang sangat berusaha keras memperbaiki radio kita..hahaha, Isil cantik yang selalu 

ONTIME rapat Dph dan Selalu pulang paling cepat  , Elsi si kabid kestari yang paling aktif dan si 

mata bidadari hahaha n Ipil oveni yang selalu dimana ada dia ada yuliza ofeni)…semoga kita kompak 

selalu ya gaes.. … cek ID kita ya sist,,,,hahahahahaha 

 

Kepada seluruh Keluarga besar UKKPK UNP..terima kasih atas ilmu yang sangat berguna ini,,, (kak 

caca, kak idin, kak lisa)  terima kasih buat semua nasehat yang telah disarankan sama bima, 

walapupun bima masih kekanakan,,hehehheh,,,, buat team jurnalistik (Rina, ai, Pipi, Yuka, desi) yang 

sangat sabar sekali menghadapi kabid  yang mungkin gondokan mendapat kabid seperti saya,but I 

Miss you team..... sigit, rozen, feisyka, riri, fie, yudhi, dan seluruh anggota muda 21  

 

Kepada sanak den,,, Revi setan,,,hahaha,,mksi sudah mendengar semua curhatan den yang tidak berarti 

ini,,,,den doaan kw wisuda capek vi,,tuak palle, ojik, caca, ade srek….capek wisuda yoooooo…..rajin 

kuliah 

 

Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, 

terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana. 

Akhir kata, semoga Proyek Akhir ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa kuceritakan di 

atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih... :) 

 

  by: Bima Prasetya Yoanda, A.Md 
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RINGKASAN 

 

Analisis Kapasitas Dan Biaya Alat Berat Terhadap Produksi Kerja 

(Studi Kasus: Pembangunan Gedung Baru SMAN 2 Bukittinggi) 

 

Proyek Pembangunan Gedung Baru SMAN 2 Bukittinggi merupakan salah 

satu bangunan yang akan digunakan sebagai salah satu pusat pendidikan, sehingga 

dibutuhkan penyelesaian pekerjaan yang cepat sesuai dengan jadwal atau target yang 

telah ditentukan agar bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Dalam 

pelaksanaan pekerjaan kualitas pekerjaan sangat dibutuhkan dan akan mencerminkan 

produksi kerja itu sendiri. Akan tetapi, pada proyek Pembangunan Gedung Baru 

SMAN2 Bukittinggi penggunaan alat berat tidak sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Alat berat yang digunakan menghasilkan produksi yang rendah 

sehingga menimbulkan dampak negatif bagi hasil produksi dan biaya pada 

pelaksanaan proyek itu sendiri. 

Setelah melakukan analisis perhitungan mengenai kapasitas dan biaya 

pemakaian alat berat pada proyek Pembangunan Gedung Baru SMAN 2 Bukittinggi 

ini, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan pada 

proyek, harus mengetahui kapasitas produktif dilapangan. Karena dengan mengetahui 

kapasitas produktivitas dilapangan, akan mudah menentukan pekerjaan sesuai dengan 

kapasitas dan biayanya. Perlunya penggunaan kapasitas produksi yang lebih besar 

pada alat berat, akan menentukan produksi kerja yang berkualitas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu proyek pembangunan dapat diukur dari dua hal, yaitu 

keuntungan yang didapat serta ketepatan waktu penyelesaian proyek. 

Keduanya tergantung pada perencanaan yang cermat terhadap metode 

pelaksanaan, penggunaan alat dan penjadwalan pekerjaan. Pemilihan peralatan 

yang tepat memegang peranan yang sangat penting untuk suatu pekerjaan. 

Peralatan dianggap memiliki kapasitas tinggi bila peralatan tersebut 

menghasilkan produktivitas yang tinggi atau optimal, tetapi dengan biaya yang 

rendah, akan tetapi apabila produktivitas rendah maka peralatan dianggap 

memiliki kapasitas rendah. Pembangunan dan pembinaan sarana dan prasarana 

selalu dihadapkan pada terbatasnya alat penunjang atau alat bantu, salah 

satunya adalah alat-alat berat, dengan ada nya alat bantu tersebut dapat 

memaksimalkan suatu pekerjaan.  

Proyek Pembangunan Gedung Baru SMA 2 Bukittinggi merupakan salah 

satu bangunan yang akan digunakan sebagai tempat pendidikan menengah atas, 

sehingga dibutuhkan penyelesaian pekerjaan yang cepat sesuai dengan jadwal 

atau target yang telah ditentukan agar bisa digunakan untuk proses belajar 

mengajar. Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Baru SMA 2 Bukittinggi 

dimulai dengan pekerjaan tanah, Dalam pelaksanaan pekerjaan seharusnya 

dibutuhkan alat berat yang lebih memadai dan kapasitas produktivitas yang 

tinggi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Akan tetapi pada hasil wawancara 

saya pada supervisior proyek Pembangunan Gedung Baru SMA 2 Bukittinggi 

penggunaan alat berat tidak sesuai dengan produktivitas dan anggaran yang 

dibutuhkan, sehingga menyebabkan produktivitas rendah, biaya yang mahal 

dan keterlambatan dalam pekerjaan. 

Semakin lambat dan kecilnya produksi pekerjaan pada proyek 

Pembangunan Gedung Baru SMA 2 Bukittinggi maka semakin besar biaya 

yang akan dikeluarkan pelaksana dalam proyek tersebut. Mulai dari lamanya 
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biaya sewa, biaya operator, biaya pemakaian bahan bakar, serta biaya lainnya 

berkaitan dengan alat berat yang digunakan untuk produksi kerja. 

Untuk mengurangi produksi kerja yang rendah serta keterlambatan yang 

tidak menyebabkan biaya yang besar maka diperlukan perhitungan 

produktivitas dan biaya dalam suatu alat berat yang  digunakan dalam proyek 

tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis melakukan kajian 

dengan judul:“Analisis Kapasitas Dan Biaya Alat Berat Terhadap Produksi 

Kerja”. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Kecilnya kapasitas pada pemakaian alat berat untuk pelaksanaan pekerjaan 

tanah pada proyek Pembangunan Gedung Baru SMAN 2 Bukittinggi.  

2. Besarnya biaya pemakaian alat berat terhadap produksi kerja. 

3. Terjadinya keterlambatan pada produksi kerja. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada proyek akhir ini adalah untuk menghitung 

kapasitas dan biaya alat berat pada pekerjaaan tanah proyek Pembangunan 

Gedung Baru SMA 2 Bukittinggi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah: 

1. Bagaimanakah kapasitas alat berat? 

2. Bagaimanakah biaya alat berat? 

3. Bagaimanakah kapasitas dan biaya terhadap produksi kerja? 
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E. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis kapasitas alat berat. 

2. Menganalisis biaya alat berat. 

3. Menganalisis kapasitas dan biaya terhadap produksi kerja 

 

F. Manfaat 

Dalam  penulisan proyek akhir ini, dapat diperoleh beberapa manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

dalam ilmu teknik sipil yang khususnya dibidang alat berat. 

2. Manfaat secara praktis, diharapkan berguna bagi: 

a. Bagi pelaksana (kontraktor), dalam suatu proyek agar penggunaan alat 

berat bisa lebih tepat guna dan efektif serta efisien. 

b. Bagi peneliti lanjutan, dapat sebagai bahan informasi bagi peneliti yang 

melakukan penelitian berikutnya yang sejenis. 

c. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya, pada 

jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.  

 

 

 

 

 

 

 




