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ABSTRACK 

PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. is one of the state-owned company that produces 
col as an energy source, where the mine is divided into two parts, namely the location of 
the mine are Air Laya Putih (ALP)  and Bangko. In the  ALP site mining runs in 
conventional methods using mechanical equipment, while of coal from the temporary 
stock pile transported by BWE system. ALP’s  production target estimated to 305,000 
bcm of overburden material and 50,000 tons of coal. 

The main equipments used in ALP mining operations include excavator backhoe 
komatsu PC 200, excavator backhoe komatsu PC 400, excavator backhoe komatsu PC 
800, bulldozer komatsu D 375, bulldozer komatsu D 65 P, bulldozer komatsu D 8 R, and 
dump truck scania P380. While supporting equipment used in mining operations in ALP 
site include genset / tower lamp, grader, compacktor, water truck, dan fuel truck. The 
amount stipulated in contract with the payment based on effective hours of equipment 
usage except genset and dump truck. 

By calculating known ALP Swakelola A2 planning operations cost amounted to   
Rp 5.800.842.598,80 with details Rp 3.709.420.000,00 cost of renting equipments and 
fuel cost is Rp 2.091.422.598,80. While the realization of operating cost amounted to           
Rp 4.942.771.163,14 with details Rp 3.226.729.843,00 cost of renting equipment and fuel 
cost is Rp 1.716.041.320,18. 
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RINGKASAN 

PT. Bukit Asam (Persero), Tbk  merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang memproduksi batubara sebagai sumber energi, dimana lokasi 
penambangan dibagi menjadi dua bagian yaitu, lokasi tambang air laya putih (ALP)  dan 
tambang bangko. Pada lokasi tambang air laya putih penambangan dilakukan dengan 
metoda Conventional dengan menggunakan alat-alat berat dan dari Temporary Stock 
Pile batubara diangkut menggunakan BWE sistem. Target produksi didaerah tambang 
air laya adalah sebesar 305,000 bcm untuk tanah penutup dan 50,000 ton untuk 
batubara. 

Peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan operasi penambangan di ALP 
Swakelola A2 meliputi Excavator Backhoe Komatsu PC 200, Excavator Backhoe 
Komatsu PC 400, Excavator Backhoe Komatsu PC 800, Bulldozer Komatsu D 375, 
Bulldozer Komatsu D 65 P, Bulldozer Komatsu D 8 R, dan Dump Truck Scania P380. 
Sedangkan peralatan penunjang yang digunakan dalam operasi penambangan di ALP 
meliputi Genset / Tower Lamp, Grader, Compacktor, Water Truck, dan Fuel Truck. 
Dengan jumlah yang diatur dalam kontrak dengan pembayaran berdasakan jam jalan 
alat kecuali untuk genset dan Dump Truck. 

Berdasarkan perhitungan diketahui  bahwa rencana biaya operasi penambangan 
di ALP Swakelola A2 adalah sebesar Rp 5.800.842.598,80 dengan rincian biaya sewa 
alat sebesar Rp 3.709.420.000,00 dan biaya BBM sebesar Rp 2.091.422.598,80. 
Sedangkan realisasi biaya operasi penambangan di ALP Swakelola A2 adalah sebesar                    
Rp 4.942.771.163,14 dengan rincian biaya sewa alat sebesar Rp 3.226.729.843,00 dan 
biaya BBM sebesar Rp 1.716.041.320,18. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Penulisan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan akan energi, sedangkan sumber energi tidak pernah 

bertambah malah semakin berkurang. Ditambah dengan memanasnya situasi 

politik di Timur Tengah yang berdampak terhadap terjadinya krisis minyak. 

Krisis minyak yang melanda mendorong pemerintah Indonesia untuk 

lebih memberikan perhatian kepada pemanfaatan sumber daya energi 

alternatif yang ada di Indonesia, salah satunya adalah batubara yang 

merupakan bahan galian strategis sebagai sumber energi alternatif pengganti 

minyak. Saat ini pemerintah tengah meningkatkan pemanfaatan batubara baik 

untuk keperluan domestik maupun ekspor. 

Berdasarkan hal di atas PT. Bukit Asam (Persero) berusaha 

meningkatkan produksinya dengan tujuan mampu memenuhi permintaan 

batubara dalam negeri dan di kawasan Asia Pasifik serta Eropa. 

Daerah Kuasa Pertambangan PT. Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero), Tbk. Unit Penambangan Tanjung Enim (UPTE), terdiri dari tiga 

lokasi yaitu Tambang Air Laya (TAL), MTB, Banko Barat. 

Dalam operasi penambangan unit penambangan swakelola di Tambang 

Air Laya melakukan pekerjaan dengan menggunakan alat berat  yang disewa  

dari pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL), sedangan



2 

 

 

 

manajemen operasional peralatan dan metode penambangan ditangani 

langsung oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. 

Untuk mengetahui biaya operasi produksi yang harus dikeluarkan dalam 

pelaksanaan operasi penambangan maka perlu diketahui faktor yang 

berhubungan dengan alat berat serta produksinya. 

Harga penjualan batubara tidak berbanding lurus dengan kenaikan dolar 

sedangkan harga sewa alat dan biaya operasi berbanding lurus dengan 

kenaikan dolar sehingga kurang optimalnya keuntungan perusahaan. Untuk 

itu perlu adanya solusi untuk memperkecil biaya operasi penambangan 

dengan mengoptimalkan penggunaan alat. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Proyek 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dilakukannya penambangan di PT. Bukit Asam (persero) 

Tbk, Unit Pertambangan Tanjung Enim (PT.BA-UPTE) adalah: 

a. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di dunia industri terutama di 

dalam negeri.  

b. Dapat meningkatkan devisa negara dari segi pajak dan dari hasil 

penjualan batubara tersebut. 

c. Meningkatkan budaya korporasi yang mengutamakan kinerja. 

d. Memberikan kontribusi pengembangan ekonomi nasional. 

e. Memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 
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2. Manfaat 

Manfaat yang di dapat dengan adanya penambangan batubara di PT. Bukit 

Asam (Persero) Tbk, unit penambangan Tanjung Enim adalah: 

a. Dapat meningkatkan pendapatan Negara dan daerah Kabupaten Muara 

Enim. 

b. Terciptanya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat khususnya daerah Tanjung Enim. 

c. Sebagai wadah pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang 

pertambangan. 

d. Memberikan kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa dalam melakukan 

praktek lapangan serta sebagai ilmu tambahan bagi peleajar dan 

mahasiswa sendiri. 

 

C. Sistematika Penulisan 

Penulisan proyek akhir ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang disertai 

dengan lampiran-lampiran dan secara garis besar masing-masing bab akan 

membahas hal sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan 

proyek, tujuan dan manfaat penulisan proyek serta sistematika 

penulisan proyek akhir. 
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BAB II LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN 

Pada bab ini berisikan tentang  deskripsi perusahaan, deskripsi 

proyek, proses pelaksanaan proyek, pelaksanaan kegiatan 

lapangan dan temuan menarik. 

BAB III STUDI KASUS 

Pada bab ini menjelaskan tentang perumusan masalah, landasan 

teori dan metodologi pemecahan masalah, data dan pengolahan 

beserta analisa hasil. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini marupakan bab penutup yang  berisikan tentang 

kesimpulan dan saran dari pembahasan analisis masalah yang 

dilakukan oleh penulis. 




