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RINGKASAN

“Keserasian Alat Muat Excavator Hitachi Ex 2500 Dan Alat Angkut
Komatsu Heavy Duty (Hd) 785 Untuk Pencapaian Target Produksi Batu
Kapur Sebesar 714.130 ton Pada Bulan November 2015 Di Pt. Semen Padang”

PT Semen Padang adalah perusahaan pertambangan batu kapur dan silika
yang menggunakan system penambangan quarry. Setelah melakukan kegiatan
pemboran dan peledakan, PT. Semen Padang menggunakan Excavator Hitachi EX
2500 dan Dump Truck HD 785 untuk proses pengambilan dan pengangkutan batu
kapur. Saat ini nilai keserasian antara alat muat dan alat angkut yang diterapkan
kurang dari 1, sehingga membuat waktu tunggu pada alat muat dan target produksi
pada bulan November sebesar (714.130 ton) belum tercapai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ulang nilai keserasian
yang sudah diterapkan perusahaan dengan rancangan nilai keserasian usulan agar
menghasilkan nilai ( MF=1).

Nilai keserasian aktual yang diterapkan perusahaan antara alat muat 1 unit
Excavator Hitachi EX 2500 dan 3 alat angkut Dump Truck HD 785 vyaitu( 0,72) dan
total produksi pada Bulan November yaitu 570.135 ton

Untuk dapat mencapai target produksi, adapun nilai keserasian usulan yaitu
1 unit Excavator Hitachi EX 2500 dan 4 unit , dan total produksi menjadi (733.155
ton).

Kata Kunci : Alat Berat,Produktifitas,Batu Kapur,Alat muat,Alat Angkut.
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ABSTRACK

""Match Factor Load Tool Excavator Hitachi EX 2500, Tools Transportation
Heavy Duty Komatsu HD 785 For Limestone Production Target Achievement
of 714.130 tons on November 2015 in Pt. Semen Padang **

PT Semen Padang is mining limestone and silica using quarry mining
system. After conducting drilling and blasting, PT. Semen Padang use Excavator
Hitachi EX 2500 and HD 785 Dump Truck for the retrieval and transportation of
limestone. Currently the value of match factor between unloading and transportation
tools are applied is less than 1, thus making the waiting time on the tool load and the
target production in November amounted to (714 130 tons) has not reached.

The purpose of this study was to evaluate the value of match factor that has
been applied by the company with the draft proposal that values match factor
produces a value (MF = 1).

The actual value of match factor the company applied the tools are 1 unit
Excavator Hitachi EX 2500 and 3 HD 785 Dump Truck is (0.72) and the total
production in November is 570 135 tons

In order to achieve the production target, while the value of match factor
proposed is 1 unit Excavator Hitachi EX 2500 and 4 units, and total production to
(733 155 tonnes).

Keywords : Heavy Duty,Productivity,Lime Stone,Loading Tool, Transport Tool.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

PT. Semen Padang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
produksi semen. Salah satu bahan baku utama dalam pembuatan semen adalah
batu kapur dan silika, untuk itu PT. Semen Padang melakukan kegiatan
penambangan batu kapur dan silika dengan memakai metode tambang terbuka di
Kuari Bukit Karang Putih.

Pada kegiatan penambangan keberadaan alat mekanis memegang peranan
penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan penambangan tersebut. Dalam
hal ini pengoperasian alat muat dan alat angkut yang digunakan pada
penambangan batu kapur di Bukit Karang Putih masih perlu diperhatikan.
pentingnya membahas tentang keserasian dari alat muat dan alat angkut ini
karena ada kaitannya dengan target produksi yang ingin dicapai oleh perusahaan.
Sehingga harus diperhitungkan secara tepat agar tercapai hasil yang optimal
dengan target realisasi produksi bulan November dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Produksi November 2015

Bulan Batu Kapur
RKAP Realisasi Produksi %
November 714.130 570.135 79.8 %

Berdasarkan kenyataan di lapangan masih belum serasinya kerja antara
alat muat dan alat angkut, yang diantaranya disebabkan karena sering terjadinya
antrian terhadap alat angkut. Waktu kerja efektif dan keserasian kerja antara alat

muat dan alat angkut sangat berpengaruh terhadap pencapaian target produksi.



Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tugas akhir ini penulis menjadikannya

sebuah kasus dengan judul :

“Keserasian Alat Muat Excavator Hitaci EX 2500 dan Alat Angkut komatsu

Heavy Duty (HD) 785 untuk pencapaian Target Produksi Batu Kapur sebesar

714.130 Pada Bulan Novvember 2015 di PT. Semen Padang”

. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk memudahkan penulis dalam
melakukan pembahasan studi kasus dan mengidentifikasi masalah sehingga
teratur dan diurutkan satu per satu dengan baik, dalam studi kasus ini masalah
msalahnya dapat dikelmpokan seperti dibawah ini:

1. Banyaknya alat angkut yang mengantri menyebabkan ketidakserasian antara
alat muat dan alat angkut.

2. Belum tercapainya target produksi oleh alat angkut dan alat muat pada
penambangan batu kapur di Kuari Bukit Karang Putih sebesar 714.130
ton/bulan.

3. Kerusakan alat sering terjadi pada alat berat, sehingga penggunaan alat tidak
optimal.

. Batasan Masalah

Untuk lebih jelas dan lebih rincinya tugas akhir ini maka penulis membatasi
masalahnya dan hanya sebatas analisa keserasian alat gali muat dan alat angkut,
efisiensi kerja alat, dan perhitungan pencapaian target produksi batu kapur pada

bulan November.



D. Rumusan Masalah
Untuk mendapatkan penelitian yang lebih rinci mengenai masalah yang akan di
uraikan dan supaya lebih terarah lagi penelitian ini, maka penulis merumuskan
permasalahan berdasarkan berbagai aspek yang ditemukan dilapangan:

1. Berapakah nilai keserasian aktual antara alat muat dan alat angkut di tambang
batu kapur kuari Bukit Karang Putih PT. Semen Padang pada bulan
November?

2. Bagaimana mencapai target produksi batu kapur 714.130 ton di tambang batu
kapur kuari Bukit Karang Putih PT. Semen Padang pada bulan November?

E. Tujuan Studi Kasus
Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengkaji dan mencari solusi
permasalahan suatu objek yang ditemukan dilapangan, sehingga dalam studi
kasus memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai keserasiaan aktual alat muat dan alat angkut di kuari Bukit
Karang Putih PT. Semen Padang.

2. Mengetahui target produksi batu kapur pada bulan November di kuari Bukit
Karang Putih PT. Semen Padang.

F. Manfaat Studi Kasus

1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang proses pengerjaan
peggalian batu kapur.

2. Memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditemukan pada penggalian

batu kapur.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan berdasarkan

pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada area 2 lokasi penambangan, PT. Semen Padang menggunakan alat
muat Hitachi EX 2500 dan alat angkut Dump Truck HD 785, Nilai
keserasian alat muat dan alat angkut yang diterapkan belum optimal,
dengan 3 Dump Truck HD 785 dan 4 bucket mendapatkan hasil sebesar
0,72. Sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang dengan menambah
jumlah Dump Truck HD 785 sebanyak 1 unit untuk mencapai nilai 1.

2. Dari hasil nilai keserasian alat muat dan alat angkut menggunakan 4 HD
dan 4 bucket, pencapaian target produksi pada area 2 lokasi penambangan
PT. Semen Padang di Bulan November dapat tercapai, yaitu sebesar
733,155 ton.

B. Saran
Berikut ini ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh
pihak perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi batu kapur tersebut,
antara lain:
1. Perlunya perhitungan ulang nilai keserasian alat muat dan alat angkut agar

terget produksi pada area 2 di PT. Semen Padang dapat tercapai.

2. Perlunya dilakukan perawatan alat muat dan alat angkut agar tidak terjadi
hambatan dalam proses pengangkutan material, sehingga tidak mengganggu

proses produksi.
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