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i 

 

RINGKASAN 

 Pembangunan Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.Cab. Ahmad Yani 

Kota Padang merupakan sebagai pengganti bangunan lama yang mengalami 

kerusakan struktur akibat gempa yang terjadi di Sumatra Barat pada 30 September 

2009 yang lalu.Karena kerusakan struktur yang cukup besar bangunan lama tidak 

layak pakai lagi. Diharapkan dengan adanya bangunan yang baru bisa 

meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan kenyamanan bagi 

nasabah maupun karyawan PT.Bank Negara Indonesia. 

 Kegiatan dilakukan selama Praktek Lapangan Industri (PLI) adalah 

sebagai berikut : membaca gambar, mengamati pekerjaan pemasangan tiang 

pancang type spun pile, mengamati pengujian  tiang pancang dengan metode PDA 

Test dan metode lateral serta mengamati pembuatan ground water tank. Selama 

melakukan Praktek Lapangan Industri banyak temuan menarik yang penulis temui 

dilapangan, salah satunya penulis angkat menjadi studi kasus adalah tentang 

“Metode Pengerjaan Groud Water Tank” 

Beberapa pekerjaan yang dilakukan di lapangan mengalami kesalahan, 

Seperti keruntuhan tanah galian, banyaknya mata air tanah, dan lain sebagainya 

pada saat pengerjaan GWT. sehingga perlunya diperhatikan tahapan-tahapan 

dalam  proses pengerjaan GWT tersebut, untuk bisa mendapatkan hasil yang 

optimal sesuai dengan perencanaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Proyek 

Sumatera Barat berada di bagian barat tengah pulau Sumatera 

kedudukan Geografis terletak antara 0°54‟ Lintang Utara sampai 3°30‟ 

Lintang Selatan serta 98°36‟ sampai 101°53‟ Bujur Timur dengan luas total 

wilayah sekitar 42.297,30 Km
2
 (4.297.300 ha); termasuk 375 buah pulau 

besar dan kecil. Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta 

dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari 

barat laut ke tenggara. Garis pantai Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan 

dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km. 

Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Departemen Energi, 

wilayah Sumatra Barat merupakan kawasan yang tergolong rawan terjadinya 

gempa. Khususnya, kepulauan Mentawai dan pantai barat Provinsi Sumatra 

Barat (Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, 

Kepulauan Mentawai dan Kota Padang). Gempa yang biasa terjadi khususnya 

gempa tektonik. 

Pada tanggal 30 September 2009, Sumatera Barat dilanda gempa bumi 

dengan kekuatan 7,6 SR yang meluluh lantakkan Kota Padang dan sekitarnya. 

Banyak bangunan-banguna yang mengalami rusak berat bahkan sampai 

runtuh, rata dengan tanah. Salah satu bangunan yang terkena efek gempa 

adalah Gedung PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, di Jalan Ahmad 

Yani No.18 Padang. Bangunan ini mengalami rusak berat pada bagian 
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struktur sehingga tidak layak lagi untuk melaksanakan fungsi dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Kebutuhan sarana dan prasarana gedung yang tidak layak ini  

mendorong PT. Bank Negara Indonesia Pusat untuk membangun gedung baru 

di area yang sama dengan menghancurkan gedung yang lama. Pembanguna 

gedung baru ini dilakukan dengan mengganti seluruh struktur bangunan mulai 

dari pondasi sampai ke struktur atas bangunan. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Proyek 

1. Tujuan Proyek 

Tujuan dari pembangunan Gedung PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk, Ahmad Yani Padang ini adalah: 

a. Meningkatkan  fasilitas yang memadai dan lengkap dalam melayani 

nasabah. 

b. Melawan laju persaingan penyedia jasa perbankan. 

c. Meningkatkan pelayanan yang baik kepada nasabah. 

2. Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari pembangunan Gedung PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk, Ahmad Yani Padang ini adalah: 

a Penyerapan tenaga kerja dan produk lokal.  

b Terpenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi nasabah. 

c Meningkatkan kinerja staff dalam melayani nasabah. 

d Terciptanya tingkat kenyamanan bagi staff dan nasabah dalam hal 

pelayanan jasa 
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C. Sistematika Penulisan 

      Laporan Proyek Akhir ini terdiri atas empat bab yang secara garis 

besar berisikan hal-hal sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang proyek, tujuan dan 

manfaat proyek serta sistematika penulisan. 

BAB II  LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi perusahaan, deskripsi 

proyek/pekerjaan, proses pelaksanaan proyek, pelaksanaan kegiatan 

lapangan, serta temuan yang menarik. 

BAB III  STUDI KASUS 

Pada bab III ini berisikan perumusan masalah, landasan teori dan 

metodologi pemecahan, data dan pengolahan, serta pembahasan 

masalah. 

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pelaksanaan Praktek 

Lapangan Industri dan studi kasus yang dibahas serta saran yang 

kiranya dapat memberikan arahan bagi penulis dan pembaca. 
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