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“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 

lautan menjadi tintanya. Ditambahkan kepadanya tujuh laut 

lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya 

dituliskan kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana”. (QS.Al-Luqman : 27) 

 

Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta 

alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. 

Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan 

ku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku 

dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. 

Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas akhir 

ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu ku limpahkan 

keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 

  

Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas 

kasihnya yang berlimpah. 

  

          Teristimewa , Ayahanda dan Ibunda tercinta, tersayang, terkasih, 

dan yang terhormat. 

Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan 

dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, 

berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan 

TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan 

atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. 

Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku 

yang memiliki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, 

dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu 

dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan maaf ananda 

yang sebesar-sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku yang 

tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan ayah dan 

ibu terluka, bahkan teriris perih. 

Ku bermohon dalam sujudku pada Mu ya Allah, ampunilah segala dosa-

dosa orang tuaku, bukakanlah pintu rahmat, hidayat, rezeki bagi mereka 

ya Allah, maafkan atas segala kekhilafan mereka, jadikan mereka ummat 

yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah-Mu. Dan jadikan hamba 

Mu ini anak yang selalu berbakti pada orang tua, dan dapat mewujudkan 

mimpi orang tua serta membalas jasa orang tua walaupun jelas terlihat 
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ahwa jasa orang tua begitu besar, takkan terbalas oleh dalam bentuk 

apapun. Kabulkan do’aku ya Rabb. Aamiin. 

        Untuk  keluarga tercinta 

 Bang fandi, ni ira, bang munir, da rudi, kak ani, ni desi, da dani, ni 

rika, bg nazar. Dan kedua mamak yang ku banggakan uwan dan aciak 

Makasih untuk semua kasih sayingnya. 

Untuk semua ponakan 

(Vania, Ihsan, rian, rido ,adel, nazila) yang selalu memberikan senyuman 

untuk Oom dalam menggapai cita-cita. 

 

Tak terlupa keluarga besar (Cikonine) 

“Tentang Kita” 

“saya” itu terlalu kecil, belum ada yang bisa dibanggakan. 

“saya” itu belum cukup untuk mengapresiasikan ini semua, 

Makanya saya ingin mengganti dengan kata “Tentang kita” 

Karena saya yakin “kita” bisa dibanggakan bersama-sama, 

“kita” jauh lebih besar dari “saya”. “saya” hanya satu, sedangkan “kita” itu 

banyak, lebih dari satu. Meskipun “kita” juga bisa menjadi  SATU, dan 

memang harus menjadi SATU, dimanapun kita berada sekarang ini, 

karena “kita “berasal dari tempat yang SATU. “Teknik Sipil UNP” 

Jadi inti dari kato-kato wak sabantako, ndak paralu sabuik namo ciek-

ciek, awak banyak,parang ladiang wak jadinyo beko. 

Hahaha…ndak lawak doo…yang jaleh tarimokasi untuak kebersamaan  

salamo ko kawan-kawan, tanpa  kalian mungkin suasana kampus manjadi 

langang, tetap marusuah  yo kawan-kawan…apolotu….yang jaleh wak 

wisuda lu. hahaha… 

Untuk senior terimakasi atas bimbingannya selama ini, dan untuk junior 

semoga cepat wisuda…Aamiin… 

 

Special buat Afri laili hilma 

Untuk kamu yang slalu ada distiap cerita. 

Untuk kamu yang selalu menjadi alasanku tersenyum dan terus melangkah 

walau goyah untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Teruntuk kamu 

yang selalu mendampingi di kala susah dan senang. Teruntuk kamu yang 

selalu berbagi cerita dan tawamu.Aku berterimakasih kepadaNya karena 

mengizinkanmu untuk menemaniku.. Terimakasih atas semuanya… 

 

JIKA KAMU BERDO’A,  JANGAN MEMINTA KEHIDUPAN YANG MUDAH, TETAPI 

MINTALAH KEPADA TUHAN UNTUK MENJADIKANMU PRIBADI YANG KUAT. 
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RINGKASAN 

 

 

Praktek Lapangan Industri (PLI) merupakan salah satu syarat bagi 

mahasiswa untuk menyelesaikan program studi D-3 Teknik Sipil dan Bangunan di 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang bertujuan 

untuk dapat menggali pengetahuan praktis di lapangan dan memupuk etos kerja 

mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang professional dan siap terjun ke 

lapangan kerja dan melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan dengan mempraktekkan langsung teori yang diperoleh dalam  

perkuliahan. 

Selama penulis melakukan PLI banyak temuan menarik yang penulis 

dapatkan, salah satu diantaranya yang penulis anggap menarik yaitu mengenai 

proses pelaksanaan pasangan dinding, sehingga penulis mengulas lebih jauh 

tentang pelakasanaan pasangan dinding di dalam proyek akhir dengan judul 

“Analisis Perbandingan Bahan Upah dan Biaya Pasangan Dinding Antara 

Bata Ringan Dan Bata Merah”. 

Dinding Merupakan salah satu elemen non-struktur yang terdapat dalam 

suatu bangunan gedung maupun rumah yang berfungsi sebagai penstabil, pengikat 

balok dan kolom. Dinding juga bermanfaat untuk sebagai penyekat ruangan, 

sebagai pelindung dari pengaruh alami (iklim dan cuaca). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sumatera Barat adalah suatu propinsi yang terletak di pulau Sumatera 

yang telah mengalami beberapa kali gempa yang cukup besar, terakhir yang 

cukup besar terjadi pada tanggal 30 September 2009. Gempa yang berkekuatan 

7,9 SR itu telah meluluh lantakkan Sumatera Barat khususnya kota Padang dan 

sekitarnya. Pada gempa tersebut  tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga 

banyak merusak infrastruktur dan sarana pelayanan masyarakat seperti 

jembatan, gedung pemerintahan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah tinggal 

dan bangunan lainnya. 

Salah satu bangunan yang rusak berat akibat gempa besar  pada tanggal 

30 September 2009 adalah gedung Kantor Pekerjaan Umum Balai Wilayah 

Sungai Sumatera V yang berada dijalan Khatib Sulaiman No. 86A kota 

Padang. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum, 

maka pemerintah berupaya membangun kembali Gedung Kantor Balai 

Wilayah Sungai Sumatera V. 

Pembangunan gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra V, 

diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan 

yang lebih baik. Gedung ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat Dinas 

Pekerjaan Umum yang layak dan efektif. 

Gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera V ini direncanakan memiliki 

luas bangunan 1.355 m² dengan tinggi bangunan 13.4 m sebanyak tiga lantai. 
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Pembangunan gedung ini menggunakan pondasi tiang pancang dengan type 

struktur beton bertulang. Penggunaan material dalam pembangunan ini 

mengacu pada peraturan-peraturan yang telah disesuaikan dengan peraturan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peraturan-peraturan pembangunan 

gedung lainnya, seperti menggunakan semen portland type 1. 

B. Tujuan dan Manfaat Proyek 

1. Tujuan Proyek 

Tujuan pembangunan gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera 

V adalah : 

a) Untuk membangun kantor Dinas Pekerjaan Umum yang baru. 

b) Menyediakan Kantor untuk pegawai Dinas Pekerjaan Umum. 

c) Untuk meningkatkan kenyamanan para pegawai dalam menjalani 

tugasnya. 

d) Meningkatkan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah 

melalui penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang 

berkualitas. 

2. Manfaat Proyek 

Manfaat pembangunan gedung Kantor Balai Wilayah Sungai 

Sumatera V adalah : 

a) Mewajudkan sarana dan prasarana pembangunan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan pemerintah. 

b) Dapat melancarkan operasional staff gedung Balai Wilayah Sungai   

Sumatera V dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. 
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c) Dengan adanya bangunan baru yang lebih nyaman dapat meningkatkan   

kinarja staff gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera V. 

 

C. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proyek akhir ini terdiri dari empat bab, dengan garis 

besar penulisan sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini akan membahas tentang latar belakang prroyek, tujuan dan 

manfaat proyek serta sistematika penulisan proyek akhir ini. 

Bab II. Laporan Kegiatan Lapangan 

Dalam bab ini akan membahas tentang deskripsi perusahaan, deskripsi 

proyek, pelaksanaan kegiatan lapangan dan penemuan menarik selama 

melaksanakan praktek lapangan.  

Bab III. Studi Kasus 

Dalam bab ini penulis menjelaskan studi kasus yang meliputi 

perumusan masalah, landasan teori, metodologi pemecahan masalah, 

pengolahan data serta hasil dan analisa. 

Bab IV. Penutup 

Bab empat ini merupakan pemikiran penulis berupa kesimpulan dan 

saran analisis kasus yang diangkat terhadap kegiatan praktek lapangan. 

 

 


