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RINGKASAN  

Pembangunan gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera V, menggunakan 

pondasi tiang pancang.Pembangunan gedung BWSS V yang baru ini untuk 

menggantikan peranan gedung lama yang telah runtuh akibat gempa, untuk 

meningkatkan kinerja dari pegawai BWSS V itu sendiri.Laporan proyek akhir ini 

mengambil studi kasus tentang metode Pemancangan pondasi tiang pancang 

dengan alat pancang hidrolic static pile driver.Pengerjaan pondasi tiang pancang 

terdiri dari beberapa bagian diantaranya: persiapan, pemancangan, pelaksanaan 

pemancangan,  pengecekan terhadap tiang pancang.  Penyambungan tiang 

pancang, dengan alat hidrolic static pile driver memudahkan pemancangan tiang 

pancang dan mempercepat proses pemancangan. Cara kerja pemancangan dengan 

alat hidrolic static pile driver yaitu tiang pancang diangkat dan dimasukan 

kedalam lubang pengikat (grip), penekanan tiang pancang, penyambungan tiang 

pancang selanjutnya dengan cara pengelasan. 

Pada hasil laporan proyek akhir ini penulis dapat memberikan saran pada 

penulisan laporan ini yang berjudul Metoda Pemancangan Pondasi Tiang Pancang 

dengan alat pancang hidrolic static pile driver yaitu dalam pemancangan pondasi 

tiang pancang haruslah dilakukan secara presisi, atau vertikal tegak lurus, ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan leveling dalam melihat lurus atau tidaknya 

dalam pemancangan pondasi. Apabila pemancangan yang dilakukan tidak vertical 

atau tegak lurus maka akan menyulitkan dalam pemancangan karena daya gesek 

terhadap pondasi tiang akan lebih kuat dan agar proyek akhir ini lebih bermanfaat,   

untuk pembaca maka sebaiknya langkah langkah pemancangan dipelajari dan 

lebih dipahami, karena akan berguna dalam lapangan kerja, dalam proses 

pengerjaan tiang pancang ini harus diawasi setiap langkah pengerjaannya agar 

tidak menimbulkan kesalahan yang fatal karena pangawas dilapangan ada yang 

kurang teliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Proyek 

Indonesia ditetapkan sebagai 6 wilayah gempa, di mana wilayah 1 adalah 

wilayah dengan gempa paling rendah dan wilayah 6 dengan gempa paling 

tinggi.Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi 

gempa yang sering kali terjadi.Setelah diteliti Pulau Sumatera terletak pada wilayah 

dengan gempa paling tinggi (rawan), karena di apit oleh tumbukan lempengan India-

Australia dan Eurasia, serta pegunungan aktif bukit barisan yang bergerak mendatar, 

dari sesar aktif Sumatera (Sesar Semangko) yang memanjang dari Aceh di Utara 

sampai ke Lampung di Selatan. 

Kota Padang sebagai ibukota dari Propinsi Sumatera Barat adalah salah satu 

daerah yang sering terjadi gempa. Puncak dari gempa terjadi pada tanggal 30 

september 2009, pada saat itu bangunan tempat tinggal, gedung pemerintahan dan 

bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan parah. Salah satunya terjadi 

pada gedung pemerintahan yaitu Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V, gedung 

tersebut rusak parah (ambruk)  sehingga bangunan tersebut menjadi tidak layak 

pakai.  

Selama kurun waktu ± 3,5 tahun kantor tersebut tidak lagi digunakan. Dari itu 

untuk meningkatkan sarana dan parasarana Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah 

berupaya kembali untuk mendirikan bangunan Kantor Balai Wilayah Sungai 

Sumatera V.  Kegiatan pembanguan kantor  tersebut melalui dana APBN pada tahun 

anggaran 2013. Pembangunan gedung tersebut menggunakan pondasi tiang pancang.
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B. Tujuan dan Manfaat Proyek 

1. Tujuan Proyek  

Adapun tujuan pembangunan Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V 

yaitu sebagai berikut : 

a. Menggantikan peran gedung lama yang hancur akibat gempa tahun 2009. 

b. Pembangunan gedung kantor ini bertujuan menyediakan kantor untuk pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V. 

c. Meningkatkan kinerja dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum Balai Wilayah 

Sungai Sumatera V. 

2. Manfaat Proyek 

Adapun manfaat pembangunan Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V 

yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan fasilitas dan prasarana pegawai Dinas Pekerjaan Umum. 

b. Memberikan peningkatan kinerja yang baik dari Pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum. 

C. Sistematika Penulisan   

Dalam penulisan proyek akhir ini penulis akan membahas beberapa masalah 

yang disusun dalam metode penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang proyek, tujuan dan manfaat proyek 

serta sistematika pembahasan penulisan proyek akhir ini. 

BAB II Laporan Kegiatan Lapangan 

Bab ini menguraikan tentang kerja praktek lapangan meliputi deskripsi 

perusahaan, deskripsi proyek, proses pelaksanaan proyek, pelaksanaan 
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kegiatan lapangan serta temuan–temuan menarik yang didapat dari 

lapangan. 

BAB III Studi Kasus 

Bab ini merupakan isi, dimana di dalam bab ini akan membahas 

perumusan masalah, landasan teori, metodologi pemecahan masalah, 

pengolahan data serta pemecahan masalah. 

BAB IV Penutup 

Bab ini merupakan penutup dari semua bab yang berisi kesimpulan dan 

saran dari analisis kasus yang diangkat terhadap kegiatan praktek 

lapangan dan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


