

## ABSTRAK

M. Hadi. 2020

**:Analisis Pencapaian Target Produksi Batubara Tambang Bawah Tanah PT. Cahaya Bumi Perdana Di Lubang *Main Gate* CBP 02 Untuk Mencapai Target Produksi Batubara 750 Ton Pada Bulan November 2019**

PT. Cahaya Bumi Perdana merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang berlokasi di Kumanis, Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dalam operasi penambangan di PT. Cahaya Bumi Perdana menggunakan sistem penambangan bawah tanah dan metode *room and pillar*.

Target produksi batubara PT. Cahaya Bumi Perdana pada bulan November 2019 sebesar 1000 ton. Namun dalam melaksanakan penelitian pihak penulis hanya meneliti tingkat produksi selama 3 minggu dengan jumlah target yang telah diberikan perusahaan yaitu, 750 Ton/ 3 minggu. Setelah dilakukan pengkajian ternyata produksi batubara tidak mencapai target yaitu sebesar 560,326 ton/ 3 minggu, hal ini disebabkan karena kendala operasional dan banyaknya waktu kerja yang hilang sehingga berpotensi sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya target produksi batubara pada bulan November 2019.

Setelah dilakukan perbaikan waktu kerja dengan cara meningkatkan pengawasan yang intensif dan penambahan jam kerja (lembur) selama 5 jam pertiga minggu maka jumlah produksi batubara pada 3 minggu bulan November mencapai 750,905 ton atau melampaui target yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

**Kata Kunci: Produksi, Target, Losses Time, Kendala Operasional**