
ABSTRAK 
 

DAMPAK RIVIEW DESAIN STRUKTUR GROIN TERHADAP ANGGARAN 
BIAYA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA  

PENGAMANAN PANTAI  PARIAMAN  
 

Oleh : METRI AMELIA DIAPATI 
 

Kota Pariaman ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang, sehingga 

banyak permasalahan yang akan timbul di kawasan pantai tersebut seperti, erosi dan 

sedimentasi pantai, pendangkalan dan pembelokan muara. Oleh karena itu Pemerintah 

tepatnya pihak satuan kerja pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera Barat mengambil 

langkah dengan membuat suatu proyek pengamanan di pantai Pariaman ini.  Proyek 

pembangunan sarana/prsarana pengamanan di pantai Pariaman ini berfungsi sebagai 

pemecah ombak, mempertahankan garis pantai dan penormalisasian muara sungai. 

Salah satu struktur pantai yang dapat mereduksi energi gelombang adalah breakwater 

diantaranya seperti Jetty dan Groin. Dalam penyusunan proyek akhir ini tentunya 

penulis juga mengikuti praktek lapangan indutri (PLI) pada proyek tersebut. Selama PLI 

ada hal-hal yang patut untuk dibahas dan dituangkan pada penulisan proyek akhir ini, 

salah satunya mengenai perbedaan anggaran biaya yang ditimbulkan karena perubahan 

perencanaan khususnya pada struktur groin.  

  Pada saat proyek berlangsung telah dilakukannya perubahan perencanaan 

khususnya struktur groin. Perencanaan yang dipakai sebelumnya adalah perencanaan 

tahun 2009, di mana tipe groin yang dipakai tipe T saja. Setelah perubahan tipe groin 

menjadi dua yaitu kombinasi groin tipe T dan I. Disamping bertambahnya  tipe groin 

namun untuk biaya tahun 2013 ini lebih kecil dibandingkan perencanaan tahun 2009.  

 


