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PT. Miyor Pratama Coal merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan batubara. Metode penambangan yang di terapkan adalah tambang terbuka 

(openpit) .PT. Miyor Pratama Coal pada proses penambangannya di awali dengan kegiatan 

pengupasan tanah penutup (overburden) yang dilaksanakan oleh Departemen Produksi. 
 

 

Permasalahan yang terjadi adalah belum tercapainya taget produksi overburden pada 

bulan Januari 2018 yang telah ditetapkan oleh PT. Miyor Pratama Coal yaitu sebesar 

26.000 Bcm/bulan. Saat ini produksi overburden baru terealisasi 

sebesar15.158,88Bcm/bulan. Sedangkan tingkat keserasian kerja alat gali muat Excavator 

Caterpillar 320D dengan alat angkut Mitshubishi 220 Ps hanya memperoleh nilai sebesar 

0,58. 

 

Upaya peningkatanproduksidapatdilakukandengancara memperbaiki jam kerja alat 

dari waktu hambatan yang bisa dihindari. Setelah dilakukan perbaikan jam kerja maka 

didapat efisiensi kerja alat angkut Mitshubishi 220Ps dari 72,5% menjadi 85 % dan jam 

kerja efektif dari 174 jam/bulan menjadi 205,5 jam/bulan. Sehingga diperoleh hasil 

produksi dari 15.158,88ton/bulan menjadi 20.838,6 Bcm/bulan. Berarti dengan 

melakukan perbaikan jam kerja alat, target produksi belum tercapai. Maka cara yang 

dilakukan selanjutnya yaitu dengan menambah 1 unit alat angkut Mitshubishi 220Ps. 

Sehingga diperoleh hasil produksi dari 20.838,6 Bcm/bulan menjadi 27.784,8 Bcm/bulan, 

artinya target yang telah direncanakan oleh perusahan yaitu 26.000 Bcm/bulan dapat 

tercapai. 
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