
ABSTRAK 

 

Analisis Biaya Satu Unit Rumah di Perumahan Kampung Baru Permai Menggunakan Actual 

Cos. 

 

Oleh: Irvan Alperi 

 

 

Perhitungan biaya aktual (actual cost) pada proyek pembangunan perumahan Kampung 

Baru Permai diperlukan untuk mengetahui selisih antara RAB dengan biaya aktual (actual cost) 

karena RAB yang telah ada dihitung saat adanya pandemi Covid-19. Biaya aktual (actual cost) 

akan dibuat dalam bentuk Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Dengan mengetahui RAP 

maka perusahaan kontraktor dan developer dapat menentukan harga jual dari rumah dalam 

perumahan yang akan dipasarkan pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

harga jual satu unit rumah dan mengetahui selisih antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). 

Penelitian tugas akhir ini berjenis penelitian terapan (apllied research). Data didapatkan 

dengan cara wawancara langsung terhadap pekerja proyek yang berkaitan dengan proyek 

pembangunan perumahan tersebut, wawancara kepada toko pemasok bahan bangunan yang 

digunakan lapangan, lalu dilakukan perhitungan RAP. Perhitungan RAP dilakukan dengan 

koefisien SNI, volume yang dipakai adalah volume yang sudah ada pada RAB dan pada item 

pekerjaan yang sama dengan RAB.  

Berdasarkan hasil survey lapangan yang telah dilakukan dapat diketahui RAP satu unit 

rumah pada Perumahan Kampung Baru Permai adalah senilai Rp.66.564.831. Hasil analisa yang 

telah dilakukan untuk mendapatkan perbandingan antara RAP dan RAB dari satu unit rumah 

pada Perumahan Kampung Baru Permai menunjukkan bahwa RAP satu unit rumah adalah 

Rp.66.564.831, sedangkan RAB satu unit rumah adalah Rp.82.715.989, maka selisih dari RAP 

dan RAB adalah senilai Rp.16.151.177.  
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