RINGKASAN

PT. Bukit Asam Tbk merupakan salah satu perusahaan badan usaha
milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang
berlokasi di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melakukan proses penambangan diperlukan alat
mekanis dengan kebutuhan penambangan salah satunya dalam kegiatan
pengupasan overburden. Kegiatan pengupasan overburden pada fleet 6 dilakukan
dengan 1 Excavator PC 800 dengan kombinasi 4 Dump Truck HD 785 dengan
Target produksi Overburden sebesar 184.000 BCM/bulan, tetapi produksi
Overburden yang tercapai pada bulan Maret hanya sebesar 167.106,873 BCM,
berarti target perusahaan yang ditetapkan tidak tercapai. Efisiensi kerja aktual alat
gali muat dan alat angkut hanya sebesar 70 % untuk alat gali muat dan 73 %
untuk alat angkut. Faktor keserasian alat antara Excavator PC 800 dan Dump
Truck HD 785 didapatkan MF sebesar 0,87 yang menyebabkan waktu tunggu
pada alat gali muat. Upaya peningkatan produksi overburden dapat dilakukan
dengan cara meningkatkan efisiensi kerja dengan cara mengurangi jam stand by
yaitu dengan mengurangi waktu hambatan yang dapat dihindari. Efisiensi kerja
didapatkan setelah perbaikan adalah sebesar 77% untuk alat angkut dan 72 %
untuk alat gali muat. Setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerja, maka produksi
aktual meningkat pada alat angkut menjadi 185.151,475 BCM/bulan dan pada alat
gali muat menjadi 187.151,632 BCM/bulan. Cara lain agar produksi tercapai yaitu
dengan mengoptimalisasi waktu digging menjadi 7.19 detik, maka didapatkan
produksi alat gali muat PC800 sebesar 191.627,848 Bcm/bulan dan
mengoptimalisasikan waktu loading, hauling isi dan hauling kosong, maka
didapatkan produksi alat angkut HD785 sebesar 189.952,1425 Bem/bulan.
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