ABSTRAK

F. Sumarta “Evaluasi Produktivitas Alat Gali Muat dan Alat Angkut Atas
Ketidaktercapaian Target Produksi Bulan Desember Tahun 2019 Pada
Pt. Triaryani, Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.”

Salah satu langkah dalam mengontrol laju produktvitas dan meningkatkan
ketepatan dalam rencana pencapaian bulanan adalah dengan mengamati atau
menghitung kinerja ekskavator dan dump truck. Hal ini lah yang dilakukan oleh PT
Triaryani untuk mengevaluasi kinerja produksi material overburden. Data bulan
Desember 2019 menunjukan rencana target produksi dari overburden 45.000 bcm
hanya tercapai 41.740 ton. agar dapat mengetahui penyebabnya, maka dilakukan
sebuah kajian yang diawali dengan menghitung data kondisi awal dengan
mempertimbangkan peralatan tambang yang digunakan yaitu Excavator CAT 330
dan DT Hino FM 260 JD. Produktivitas aktual 1 unit Exca CAT 330 mencapai
74.113 ton dengan utilitas peralatan 80.66% dan DT Hino FM 260 JD mencapai
41.607 ton dengan jumlah 4 unit DT dengan utilitas peralatan 79.32%, dengan
match factor 0.48. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui ada 4 permasalahan utama
seperti faktor eksternal, Lingkungan, Peralatan dan Man Power yang
mempengaruhi ketidaktercapainya produksi material Overburden (OB). Kajian
difokuskan pada peningkatan kinerja peralatan dan man power yang dapat di
laksanakan secara langsung. Berdasarkan analisa match factor dan diagram linear,
potensi untuk meningkatkan pencapaian produktifitas material Overburden (OB)
dilakukan dengan mengoptimalkan waktu kerja sangat direkomendasikan. Hasil
nya menunjukan bahwa peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan
mengefisiensi waktu kerja dari peralatan dibandingkan dengan menambah
peralatan yang membutuhkan biaya besar, 1 unit exca CAT 330 dapat ditingkatkan
kinerja nya sebesar 15% dengan utilitas mencapai 86.89% yaitu 86.000 ton dan
kinerja 4 unit DT meningkat 40% dengan utilitas peralatan mencapai 86.52% yaitu
63.741 ton, match factor alat berat mencapai 0.61. Hasil ini menunjukan bahwa
kinerja alat masih bisa ditingkatkan untuk mencapai target produksi bulanan
material overburden.

Kata kunci : Overburden, Produktivitas, Exca CAT 330, dan DT Hino

Vi



