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RINGKASAN 

 

Rumah merupakan tempat terselenggaranya pendidikan. Keterbatasan lahan dalam 

pembangunan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh oleh perkotaan yang 

ada di Negara Indonesia. Salah satu solusi dalam pemecah masalah tersebut yaitu dengan 

membangun rumah kos secara vertical. Rumah kos dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

tempat tinggal yang bersifat sementara dengan yang menjadi sasaran yaitu mahasiswa-

mahasiswa stikes syedza saintika padang. 

Pada proyek pembangunan rumah stikes syedza saintika padang  yang ditunjuk 

sebagai kontraktor adalah PT. Bangun Minang Berjaya  dan sebagai konsultan perencana 

adalah drawing studio. Proyek ini mempunyai nilai kontrak Rp. 3.550.000.000,00. Banyak 

hal-hal baru yang ditemukan dalam proyek ini, diantaranya kondisi tanah tersebut sangat 

memungkinkan memakai pondasi sumuran. Pada proses pengecoran kolom dan pondasi 

dilakukan dengan menuangkan adukan pengecoran secara langsung dari atas kolom, hal ini 

akan berimbas pada retak-retak hasil pengecoran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Proyek 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang 

berfungsi dalam mendukung terselenggaranya pendidikan, keluarga dan 

persemaian budaya. Terbatasnya lahan merupakan salah satu permasalahan 

utama yang dihadapi oleh Negara Indonesia, yang mana akan berdampak pada 

pembangunan untuk tempat tinggal/rumah.. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan 

pembangunan rumah tempat tinggal secara vertikal berupa bangunan asrama. 

Asrama dibuat untuk memenuhi kebutuhan hunian dengan sasaran pada 

umunmya adalah mahasiswa atau pelajar yang berasal dari luar kota. Dalam 

hal ini yayasan pembangunan sumber daya manusia yang berada di kota 

Padang, sedang melaksanakan pembangunan asrama bagi mahasiswa STIKES 

Syedza Saintika Padang. 

Dengan dilaksanakan pembangunan asrama mahasiswa STIKES 

Syedza Santika Padang ini, sebagai sarana kebutuhan tempat tinggal untuk 

mahasiswa  STIKES Syedza Saintika Padang khususnya yang berasal dari luar 

kota Padang. Pembangunan asrama STIKES Syedza Saintika Padang 

dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang terletak dibagian barat 

kampus terpadu STIKES Syedza Saintika Padang. Bangunan ini dibuat 2 

lantai yang masing-masing kamar dapat dihuni oleh 2 orang dengan ukuran 3 

x 4 M, dengan kapasitas 16 kamar hunian sehingga bisa menampung 32 orang 
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mahasiswa. Pada asrama ini pihak yayasan juga menyediakan fasilitas seperti 

televisi dan sofa yang berguna untuk menjaga keharmonisan antar sesama 

mahasiswa. 

B. Tujuan dan Manfaat Proyek 

Adapun Tujuan Pembangunan Asrama STIKES Syedza Saintika Padang :  

1. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang berasal dari 

luar kota Padang 

2. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih 

berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. 

Adapun manfaat Pembangunan Asrama STIKES Syedza Saintika Padang:  

1. Untuk meminimalkan waktu jarak tempuh dari  Asrama ke kampus 

2. Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan 

hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. 

C. Sitematika Penulisan 

Pada penulisan Proyek Akhir ini terdiri dari empat bab, dengan garis 

besar penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang proyek, tujuan dan 

manfaat proyek serta sistematika penulisan 

BAB II LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi perusahaan, deskripsi 

proyek, proses pelaksanaan proyek, pelaksanaan kegiatan lapangan, 

dan temuan menarik. 
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BAB III STUDI KASUS 

Menjelaskan studi kasus yang meliputi perumusan masalah, landasan 

teori, metodologi pemecahan masalah, pengolahan data serta hasil 

dan analisa. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan pemikiran penulis berupa kesimpulan dan saran 

terhadap kegiatan praktek lapangan dan dapat memberikan manfaat 

bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 


