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RINGKASAN 

Afdol Yusra: Perencanaan Teknis dan Ekonomis Reklamasi Lahan Bekas 

Tambang Berdasarkan Kesesuaian Lahan di PT. Sumbar 

Calcium Pratama Daerah Halaban, Kecamatan Lareh Sago 

Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera 

Barat 

PT. Sumbar Calcium Pratama merupakan salah satu perusahaan swasta di 

Sumatera Barat yang bergerak di bidang pertambangan. Pada tahun 2005                  

PT. Sumbar Calcium Pratama memulai proses perencanaan penambangan baik 

secara strategis dan operasional seperti kegiatan prospeksi, eksplorasi, studi 

kelayakan, mine design, development, sampai eksploitasi tambang.  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perencanaan secara teknis dan ekonomis 

untuk reklamasi lahan bekas tambang yang telah selesai ditambang agar lahan yang 

telah digunakan dapat berfungsi bagi masyarakat dan tidak menimbulkan 

kerusakkan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

langsung melalui partisipasi dalam kegiatan penelitian sehari-hari. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan kegiatan reklamasi dan jenis 

tanaman yang digunakan.  Dari hasil perencanaan tersebut didapatkan untuk biaya 

langsung sebesar Rp. 115.062.900,- ,biaya tidak langsung sebesar Rp. 14.380.161,- 

sedangkan untuk biaya total sebesar Rp. 129.443.061,-- Untuk pemilihan jenis 

tumbuhannya yaitu pohon karet dengan nama Latin Hevea Brasiliensis  

Upaya untuk penanaman sendiri dilakukan dengan pembuatan lubang tanam  

dengan ukuran 30 x 30 cm dengan jarak antar pohon 5 x 5 m. Untuk lubang 

tanamam sendiri berjumlah  karena lahan yang direklamasi dengan luas 2,7 hektar. 

 

Kata Kunci : reklamasi, revegetasi, penanaman, pemeliharaan, pemantauan. 
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ABSTRACT 

Afdol Yusra: Technical and Economical Planning of Ex-Mining Land 

Reclamation Based on Land Suitability at PT. West Sumatra 

Calcium Pratama Halaban Region, District Lareh Sago 

Halaban, Fifty Cities District, West Sumatra. 

PT. Sumbar Calcium Pratama is a private company in West Sumatra which 

is engaged in mining. In 2005 PT. Sumbar Calcium Pratama started the mining 

planning process both strategically and operationally, such as prospecting, 

exploration, feasibility studies, mine design, development, to mine exploitation, 

feasibility studies, mine design, development, to mine exploitation. In 2006 the area 

of mine road construction to mining process was started 

This study aims to carry out technical and economical planning for the 

reclamation of ex-mining land that has been mined so that the land that has been 

used can function for the community and not cause environmental damage. The 

research method used is direct research through participation in daily research 

activities. The data used in this study are the stages of reclamation activities and the 

types of plants used. From the planning results obtained for direct costs of               

Rp. 115.062.900,- indirect costs of Rp. 14.380.161,- while for the total cost of              

Rp. 129.443.061,- For the selection of plant species, the rubber tree with the Latin 

name Hevea Brasiliensis comes from Brazil and other South American regions. 

Efforts for self-planting are carried out by making planting holes with a size 

of 30 x 30 cm with a distance between trees of 5 x 5 m. The number of planting 

holes is  because the reclaimed land covers an area of 2.7 hectares. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        PT Sumbar Calcium Pratama (PT SCP) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang industri pertambangan batugamping di wilayah 

Sumatera Barat. PT Sumbar Calcium Pratama (PT SCP) telah memiliki izin 

usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan keputusan kepala dinas 

penanaman modal terpadu satu pintu Provinsi Sumatera Barat nomor 570/207-

Periz/DMP&PTSP/I/2020 di wilayah Jorong Ateh Laban, Nagari Halaban, 

Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 20 

Ha. 

      PT Sumbar Calcium Pratama berdiri pada tahun 2005 dan mulai beroperasi 

pada tahu 2006, untuk saat sekarang ini proses penambangan telah selesai 

dilakukan dibagian selatan dan dibagian utara masih melakukan kegiatan 

penambangan, bukaan lahan di area penambangan tersebut seluas 2,7 hektar 

yang nantinya akan direncanakan untuk kegiatan reklamasi secara bertahap.  

Penyusunan rencana reklamasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dalam 

rangka memenuhi kewajiban perusahaan dalam melakukan kegiatan 

penambangan dalam rangka menjamin pemulihan lahan. Seperti yang telah 

disebutkan pada PP Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi 

Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang reklamasi dan 

pascatambang. 
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B. Identifikasi Masalah  

  Merujuk pada permasalahan latar belakang di atas, maka dilakukan 

penelitian proyek akhir yang menyangkut dengan Rencana Teknis dan Biaya 

Reklamasi pada Tambang Batu Andesit di PT. Sumbar Calcium Pratama di 

Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi 

Sumatera Barat. Maka identifikasi masalahnya yakni: 

1. Belum dilaksanakannya kegiatan reklamasi sehingga perlu adanya 

perencanaan penyusunan rencana reklamasi dari PT. Sumbar Calcium 

Pratama untuk melakukan kegiatan reklamasi. 

2. Belum adanya perhitugan biaya secara teknis dan ekonomis dalam melakukan 

kegiatan reklamasi. 

C. Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah tersebut adalah: 

1. Adapun penelitian ini, membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan 

rencana teknis dan ekonomis kegiatan reklamasi di PT. Sumbar Calcium 

Pratama. 

2. Perencanaan kegiatan reklamasi hanya dilakukan pada lahan yang telah 

selesai ditambang dengan luas lahan 2,7 hektar. 

D. Rumusan Masalah  

     Lahan bekas tambang batugamping yang telah selesai ditambang dapat 

mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif, mengalami penurunan kualitas 

tanah yang berimbas pada lingkungan. Oleh karena itu, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perencanaan reklamasi lahan bekas tambang yang tepat sesuai 

dengan rencana teknis dan ekonomisnya?. 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan reklamasi pada 

lahan bekas tambang dengan luas daerahnya 2,7 hektar ?. 

E. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian yakni: 

1. Mengungkapkan kegiatan reklamasi yang baik secara teknis dan ekonomis di 

PT. Sumbar Calcium Pratama.  

2. Mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam kegiatan reklamasi lahan bekas 

tambang. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti 

a. Menambah wawasan penulis mengenai kegiatan pertambangan, lebihnya 

terhadap kegiatan peledakan. 

b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis suatu 

masalah. 

c. Sebagai saran untuk mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh 

selama kuliah di Universitas. 

d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Teknik   

Pertambangan. 

2. Bagi Universitas 

Diharapkan bersama penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa lain dengan tema yang sama. 
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3. Bagi Perusahaan 

Penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan arsip bagi pihak perusahaan PT. Sumbar Calcium Pratama untuk 

merencanakan kegiatan reklamasi.


